Protokot Nr 102/2023 ’
z lustracji Komisji Budzetu, Infrastruktury Komunalnej, Srodowiska i Rolnictwa
z dnia 05 wrzesnia 2023 r.

W posiedzeniu udziat wzigto 5 cztonkéw Komisji Budzetu, Infrastruktury Komunalnej, Srodowiska
I Rolnictwa, tj. 100 %.

(Lista obecnosci w zatgczeniu)
Ponadto w posiedzeniu udziat wzigli:
1. Pan Stanistaw Duszczyk- Wojt Gminy
2. Pani Justyna Chrzanowska-Rogala- Kierownik Referatu Inwestycyjnego
3. Pan Andrzej Klimaszewski- Inspektor Nadzoru

Porzadek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocnosci.

2. Przyjecie porzadku obrad.

3. Biezaca kontrola inwestycji

Ad. pkt 1

Otwarcia posiedzenia dokonat i przewodniczyt jego obradom Pan Robert Broda — Przewodniczacy
Komisji Budzetu, Infrastruktury Komunalnej, Srodowiska i Rolnictwa.

Na podstawie frekwencji cztonkow w/w Komisji stwierdzil prawomocno$¢ obrad.

Ad. pkt 2
Porzadek obrad zostat jednogtosnie przyjety.

Ad. pkt 3

Biezaca kontrola inwestycji

Pan Przewodniczacy Robert Broda zwotat Komisj¢, poniewaz wykonanie budzetu jest na bardzo
niskim poziomie 1 chcialby z Komisjg uzyska¢ informacj¢ co jest tego powodem oraz chciatby
oméwic inwestycje.

Pani Justyna Chrzanowska-Rogala- chciatbym wiedzie¢, ktorg inwestycja jest Pan zaniepokojony w
zwigzku z niska realizacja budzetu?

Pan Przewodniczacy- mamy juz poczatek wrzes$nia, a wykonanie budzetu mamy na poziomie 6%,
zostato mato miesiecy do konca roku.

Pani Justyna Chrzanowska-Rogala- wigc ja si¢ usprawiedliwi¢ poniewaz najwigksze inwestycje
budowa oczyszczani $ciekow i kanalizacji, umowy mamy podpisane w marcu. Mamy harmonogramy
1 pierwsze platnosci z koncem wrzesnia. Wczesniej nie byta fakturowana zadna cze$¢ inwestycji
dlatego wykonanie jest na tak niskim poziomie.

Pan Zenon Jurkowski- generalnie chcieliby$my si¢ dowiedzie¢ jako Radni, jaki jest poziom
inwestycji, jaki jest plan, jaki jest harmonogram. Takiej informacji nie dostaliSmy na ostatniej
Komisji, Pan Wojta nie bylo, wigc moze nie byto komu przekaza¢. Chcemy wiedzie¢ jak to jest
zaplanowane, jakie sg terminy kolejnych zadan.

Pan Wojt- jesteSmy przygotowani na inwestycje w Grzebowilku, zgodnie z zawiadomieniem, czy
chcieliby Panowie omawia¢ wszystkie inwestycje?

Pan Przewodniczacy- mamy w planie Komisji lustracje inwestycji, chcieliby$my je omowic.

Pan Aleksander Kot- mamy jaki$ harmonogram?

Pani Justyna Chrzanowska-Rogala-do 30 wrzesnia 2023 r., mamy brutto 1 mln 55 tys, potem do 8
grudnia 4mln 800 tys.

Pan Aleksander Kot- ale co si¢ za tym kryje w wykonaniu?

Pan Zenon Jurkowski- chcielibysmy wiedzie¢ jaki zakres wchodzi w pierwszg umowe, w druga.
Pan Wojt przedstawit i omowit inwestycje zrealizowane, biezace oraz z funduszu soteckiego. Pani
Justyna Chrzanowska-Rogala poinformowata o terminach zakonczenia dwoch najwigkszych
inwestycji tj. maj 2024 r. i pazdziernik 2024 r.

Pan Andrzej Klimaszewski przedstawil sytuacje zwigzang z inwestycja. Powiedzial, Zze na ulicy
Mazowieckiej byl problem z wodg, ale nakazat zatozenie iglofiltrow co rozwigzato sytuacje.
Wspomniat o studniach, ze nie beda malowane powtoka by nie przepuszcza¢ wody. Wytlumaczyt, ze




byl problem z podwykonawcg, ktéry zrezygnowal, ale na jego miejsce znalazt innego
podwykonawce. Na dniach majg wejs$¢ z robotami w terenie.

Komisja Budzetu(...) stwierdzila, ze nalezy dowiedzie¢ si¢ od Zarzadu Drog powiatowych do kiedy
jest przedluzenie zaj¢cia pasa, oraz ze nalezy wystgpi¢c do wykonawcy robot z pismem o
przyspieszenie prac.

Nastepnie Komisja udata si¢ na lustracje w terenie inwestycji w Starogrodzie i Grzebowilku.

Na tym protokot zakonczono.

Protokot sporzadzita:
Magdalena Szczurowska

insp. ds. Sekretariatu Przewodniczgcy Komisji

/-/ Robert Broda



